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STRATEGIA ANUALA DE ACHIZIŢIE PUBLICA PE ANUL 2018 

A COMUNEI BUNESTI 

 

Având in vedere prevederile art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 cat si Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor 

standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, 

comuna BUNESTI a procedat la întocmirea prezentei strategii care cuprinde totalitatea proceselor de 

achiziţie publică planificate a li lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar la 

nivelul autorităţii contractante. 

Autoritatea contractantă utilizează ca informaţii pentru elaborarea strategiei anuale de achiziţii cel 

puţin următoarele elemente estimative: 

a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca 

rezultat al unui proces de achiziţie, aşa cum rezultă acestea din solicitările transmise de toate 

compartimentele din cadrul autorităţii contractante; 

b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi; 

c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui 

proces care să asigure beneficiile anticipate; 

d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi. după caz., necesarul de resurse 

suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice. 

Strategia anuala de achizitie publica se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia 

îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta, şi se aprobă de către conducătorul 

autorităţii contractante. 

Autoritatea contractantă, are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul 

strategiei anuale de achiziţie publică, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor 

alin. (3) din HG 395/2016. 

            In cazul în care modificările au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost cuprinse iniţial 

în strategia anuală de achiziţii publice, introducerea acestora în prezenta strategie este condiţionată 

de identificarea surselor de finanţare. 

Atribuirea unui contract de achiziţii publică este rezultatul unui proces ce se derulează în mai multe 

etape. 



           Autoritatea contractantă are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare 

proces de achiziţie publică trei etape distincte; 

a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei; 

b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului ; 

c) etapa postatribuire contract, respectiv executarea şi monitorizarea implementării 

contractului. 

Etapa de planificare / pregătire a unui proces de achiziţie publică se iniţiază prin identificarea 

necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate şi se încheie cu aprobarea de către conducătorul 

autorităţii contractante/unităţii de achiziţii centralizate a documentaţiei de atribuire, inclusiv a 

documentelor - suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă. 

Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai 

mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, iniţiată de autoritatea 

contractantă şi este obiect de evaluare a ANAP, în condiţiile stabilite la art. 23 H.G.R nr. 395/2016, 

odată cu documentaţia de atribuire, referitor la aspectele prevăzute la alin. (3) lit. b) şi f) din H.G.R 

nr. 395/2016. 

Prin intermediul strategiei de contractare conform art. 9) alin. 3 H.G.R nr. 395/2016, se 

documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu: 

a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o parte, şi 

resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele 

procesului de achiziţie publică, pe de altă parte; 

b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului de 

achiziţie publica asociate, dacă este cazul: 

c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia; 

d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de 

gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 

obligaţiilor contractuale; 

e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului - cadru, precum şi 

orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă şi/sau 

îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează 

autoritatea contractantă: 

f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art. 69 alin. (2) - 

(5) din Legea nr. 98/2016 şi, după caz, decizia de a reduce termenele în condiţiile legii, decizia de a 

nu utiliza împărţirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea şi, după caz. criteriile de 

selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi; 

g) obiectivul din strategia locală / regională / naţională de dezvoltare la a cărui realizare 

contribuie contractul / acordul - cadru respectiv, dacă este cazul: 

h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante. 



           Etapa de organizare a procedurii şi atribuire a contractului/acordului - cadru începe prin 

transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a 

contractului de achiziţie publică. 

In cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, autoritatea contractanţa are obligaţia de a elabora 

Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi 

monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru 

planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a 

obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 

Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de 

compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie 

publică/acordurilor - cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie in decursul 

anului următor. 

           Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a ţine cont de: 

a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 

b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); 

c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. După aprobarea 

bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi actualiza programul anual al 

achiziţiilor publice in funcţie de fondurile aprobate. 

Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: 

a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului - cadru; 

b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 

c) valoarea estimată a contractului/acordului - cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al 

derulării unui proces de achiziţie, exprimată in lei fară TVA;  

d) sursa de finanţare; 

e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie: 

f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 

g) data estimată pentru atribuirea contractului; 

h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline 

După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia de 

a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum şi orice modificări asupra acestora, în termen 

de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la: 

a) contractele/acordurile - cadru de produse şi/sau servicii a căror valoare estimată este mai mare 

sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016; 

b) contractele/acordurile - cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu 

pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016; 



Potrivit art. 13 din H.G.R nr. 395/2016 autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora distinct 

pentru flecare proiect finanţat din fonduri nerambursabile în parte un program al achiziţiilor publice 

aferent proiectului respectiv. 

Având in vedere referatele de necesitate cat si proiectele in curs de derulare, pe parcursul anului 

2018 Comuna BUNESTI intenţionează sa încheie prin proceduri următoarele contracte: 

Contractele de lucrări finanţate din fonduri guvernamentale si fonduri proprii, care se vor incheia in 

anul 2018 sunt: 

1. Execuţie lucrări pentru „INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN 

COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locala II, a cărui valoare este de 12.288.195 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către 

proiectantul general SC CONSTAN CONSTRUCT SRL, IASI; 

2. Execuţie lucrări pentru „RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A APEI REZIDUALE IN 

LOCALITATEA ROADES, COMUNA BUNESTI” proiect propus a fi finanţat prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală III, a cărui valoare este de 4.376.359 lei(cu TVA), conform devizului general 

întocmit de către proiectantul general SC BUCON INVEST SRL. 

3. Execuţie lucrări pentru " POD PESTE PARAUL TARE PE DE 608 IN LOC. CRIT,  COMUNA 

BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locala II, a cărui 

valoare este de 629.603 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către proiectantul 

general SC PRINFO SRL. ; 

4. Execuţie lucrări pentru „ MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN 

COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locala, a cărui valoare este de 85.847 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către 

proiectantul general SC Consult NG Impex SRL ; 

5. Execuţie lucrări pentru „CONSTRUIRE SI DOTARE, IMPREJMUIRE SI AMENAJARI EXTERIOARE 

GRADINITA IN LOCALITATEA BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect finanţat prin Programul Naţional 

de Dezvoltare Locala, a cărui valoare este de 1.859.093 lei (cu TVA), conform devizului general 

întocmit de către proiectantul general SC Bucon Invest SRL; 

6. Execuţie lucrări pentru „TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA BUNESTI, 

JUDETUL BRASOV”, proiect finanţat prin bugetul local al Comunei Bunesti, a cărui valoare este de 

405.900 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către proiectantul general SC ATLAS 

SPORT SRL; 

7. Execuţie lucrări pentru „REABILITARE TROTUARE LOCALITATE MESENDORF, COMUNA 

BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect propus a fi finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurala, a cărui valoare este de 5.044.701 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către SC 

EUROPA PROIECT SRL; 

8. Execuţie lucrări pentru „PRELUNGIRE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE IN LOCALITATEA 

VISCRI, COMUNA BUNESTI, JUD. BRASOV”, proiect finanţat din bugetul local al Comunei Bunesti, a 

cărui valoare este de 167.659 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către SC 

ALPEBOCOM SRL; 

9. Execuţie lucrări pentru „SUPLIMENTARE DEBIT APA LOCALITATE CRIT, COMUNA BUNESTI, 

JUD. BRASOV”, proiect finanţat din bugetul local al Comunei Bunesti, a cărui valoare este de 173.740 

lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către SC AQUA SRL 



10. Execuţie lucrări pentru „SUPLIMENTARE DEBIT APA LOCALITATE MESENDORF, COMUNA 

BUNESTI, JUD. BRASOV”, proiect finanţat din bugetul local al Comunei Bunesti, a cărui valoare este 

de 173.740 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către SC AQUA SRL 

11. Execuţie lucrări pentru „ MODERNIZAREA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA 

BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect propus a fi finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurala, a cărui valoare este de 17.334.531 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către 

proiectantul general SC Consult Construct SRL 

12. Execuţie lucrări pentru „ MODERNIZAREA DRUMURILOR DE FORESTIERE IN COMUNA 

BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect propus a fi finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurala, Masura 4.3., a cărui valoare este de 8.833.756 lei (cu TVA), conform devizului general 

întocmit de către proiectantul general SC Consult Construct SRL 

13. Execuţie lucrări pentru „CONSTRUIRE CASA MORTUARA IN COMUNA BUNESTI, JUDETUL 

BRASOV”, proiect finanţat din bugetul local al Comunei Bunesti, a cărui valoare este de 415.055 lei 

(cu TVA), conform devizului general întocmit de către proiectantul general SC Bucon Invest SRL; 

14. Execuţie lucrări pentru „CONSTRUIRE CORP B SEDIU PRIMARIE COMUNA BUNESTI, JUDETUL 

BRASOV”, proiect finanţat din bugetul local al Comunei Bunesti, a cărui valoare este de 1.761.580 lei 

(cu TVA), conform devizului general întocmit de către proiectantul general SC Bucon Invest SRL 

15. Execuţie lucrări pentru „EXTINDERE SALA FESTIVITATI IN SAT VISCRI, COMUNA BUNESTI, 

JUDETUL BRASOV”, proiect finanţat din bugetul local al Comunei Bunesti, a cărui valoare este de 

1.971.428 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către proiectantul general SC Bucon 

Invest SRL 

16. Execuţie lucrări pentru " POD PESTE PARAUL VAIDNEI IN LOCALITATEA CRIT, COMUNA 

BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect finanţat din bugetul local al Comunei Bunesti, a cărui valoare 

este de 1.412.230 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către proiectantul general SC 

PRINFO SRL. 

17. Execuţie lucrări pentru " POD PESTE PARAUL TARE IN LOCALITATEA MESENDORF, COMUNA 

BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect finanţat din bugetul local al Comunei Bunesti, a cărui valoare 

este de 1.352.585 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către proiectantul general SC 

PRINFO SRL. 

 

Conform art. 14 din H.G.R nr. 395/2016, autoritatea contractantă, prin persoana  specializata în 

domeniul achiziţiilor, are obligaţia de a tine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, 

ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice. 

Achiziţiile directe se regăsesc in anexa la proiectul programului anual al achiziţiilor publice pentru 

anul 2017, anexa la prezenta strategie. 

Ţinând cont de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 privind 

stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al 

achiziţiilor sectoriale, s-a întocmit proiectul programului anual al achiziţiilor publice împreuna cu 

anexele lui pentru anul 2017 care este anexa la prezenta strategie. 

            Prezenta strategie anuala de achiziţii pentru anul 2018. se va aproba prin act administrativ si 

se poate modifica conform art. 11 alin. 4 si alin. 5 din H.G.R 395/2016 pentru aprobarea Normelor 



metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.  

 

PRIMAR, 

Mircea Palasan 


